



POVODÍ VLTAVY

Podpora prevence před povodněmi

Ing. Tomáš Havlíček

ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

Program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II.

- národní dotační titul
- půjčka od Evropské investiční banky a SR



Strategie ochrany před povodněmi pro území
České republiky

Program 129 120 Prevence před povodněmi II.

- realizace programu v letech 2007 – 2013
- snižování úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků
- Prevence před povodněmi (2002 – 2007)
- Metodický pokyn k postupu administrace akcí v rámci programu 129 120 – „Podpora prevence před povodněmi II.“

Program 129 120 Prevence před povodněmi II.

- 129 122 Podpora protipovod. opatření s retencí
- ***129 123 Podpora protipovod. opatř. podél vod. toků***
- 129 124 Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl
- 129 125 Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů
- 129 126 Podpora zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích

Program 129 120 Prevence před povodněmi II.

Žadatel – Státní podniky Povodí, Lesy ČR, s.p.

Navrhovatel – obce, města, sdružení obcí, kraje

Přípravná fáze projektu

- studii proveditelnosti/dokumentaci k územnímu řízení předloží navrhovatel (Beroun) žadateli (PVL) k vyjádření

KROK 1.

Navrhovatel (Beroun) – návrh stavby protipovodňového opatření



Ministerstvo zemědělství



Posouzení + Souhlas vlády s převodem majetku

KROK 2.

Smlouva o účasti na programu 129 120

- návrh zajišťuje žadatel (PVL)
- účastníci: správce programu (MZe), žadatel (PVL),
navrhovatel (Beroun)
- závazek převedení stavby nebo její části do majetku
navrhovatele (Beroun)

KROK 2.

Podklady pro Smlouvu o účasti na programu 129 120

- pravomocné územní rozhodnutí, stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, stanovisko příslušného kraje
- PD k územnímu řízení
- doložení práv k pozemkům dotčeným navrhovanou stavbou protipovodňového opatření

KROK 3.

Žádost o podporu

- předkládá žadatel (PVL)
- součástí – návrh Smlouvy o účasti



- Registrační list akce + Souhlas s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby





- dokumentace pro stavební povolení/zadání stavby
- stavební povolení
- smlouva o sml. budoucí darovací s navrhovatelem (Beroun)
- posudek strategického experta
- výběr zhotovitele
- doplněk žádosti

Krok 4.

Postup Správce programu při přidělení fin. Prostředků

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- Smlouva o financování (třístranná smlouva)

Krok 5. Dokončení procesu

- samotná realizace akce
- závěrečné vyhodnocení akce
- uzavření darovací smlouvy s navrhovatelem (Beroun)



POVODÍ VLTAVY

Prog. 129 120 Podpora prevence před povodněmi II. Povodí Vltavy, státní podnik

- celkové předpokládané náklady 2.507 mil Kč
- vlastní zdroje PVL 176 mil Kč
- vlastní zdroje navrhovatelů 47 mil Kč
- dotace z programu PPO II. 2.284 mil Kč
- Beroun, Králův Dvůr, Zruč nad Sáz., Veselí nad Lužnicí



POVODÍ VLTAVY

Program Podpora prevence před povodněmi III.

www.eagri.cz



POVODÍ VLTAVY

tomas.havlicek@pvl.cz

tel. 221 401 111

mob. 724 255 166